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PRAAMBEL

TGA- und Objektplanende arbeiten in den Lph 2 bis 5 modellbasiert zusammen. Die Modelle der
einzelnen Anlagengruppen TGA sind vor Ubergabe an den Objektplaner regelmaRig vorkoordiniert.
Diese Vorkoordination stellt auf Seiten der TGA-Planenden eine Besondere Leistung dar.

Die hier aufgefuhrte Darstellung gilt fir ,normale” Gebdude. Bei hochinstallierten Gebduden oder
Gebauden, die so inhomogen sind, dass sich die TGA-Anforderungen nicht im Wesentlichen Gber
Raumtypen beschreiben lassen, konnen tiefere Erarbeitungen zu fritheren Zeitpunkten erforderlich
sein.

Fur die Planungskommunikation wird neben Besprechungen vorzugsweise modellbasiert, mittels des
BCF-Formats kemmuniziert. Daflr werden in einem vereinbarten Turnus Koordinationsmodelle auf
Grundlage der verschiedenen Fachmodelle erstellt und entsprechende Prifungen vollzogen
(Kollisionsprifung, Sichtprifung, Parametrische Prifung und regalbasierte Priifung).

Modellbasierte Zusammenarbeit Objektplanung/TGA Seite 1



BIM Allianz

1. LEISTUNGSPHASE 2

1.1 Objektplanung
Die Objektplanung liefert ein Grundlagenmodell der final gewé&hlten Variante, entsprechend Malstab

1:200 raumgruppenscharf. D.h. die Lage der ErschlieBungen und unterschiedlicher Nutzungsbereiche
wie z. B. Kantine, Konferenzbereich, Biroflache, Klassenrdume, Foyer etc. sind dem Grunde nach
definiert, nicht aber jeder einzelne Raum.

Grundsatzliche Abstimmung mit Tragwerksplanung ist erfolgt. Objektplanung hat relevante Angaben
zum Tragwerk ins Objektplanungsmodell Gbernommen (Sperrzonenmodell im Objektplanungs-
Modell).

1.2TGA
TGA berat die unterschiedlichen Planungsvarianten der Objektplanung. Dies stellt keine

zusammenhdngende vertiefte Planung dar, allerdings werden u. a. die Ebenen der Trassenfihrung
der verschiedenen Gewerke im Rahmen der Variantendiskussionen erdrtert und fir die final gewéahlte
Variante der TGA in Bezug auf die gewdhlte Architekturvariante abschlieSend festgelegt. Hierzu sind
auch exemplarische Detailskizzen notwendig.

TGA vertieft verschiedene Technikvarianten fir die gewahlte Architekturldsung. Sukzessive
entwickeln ARC und TGA ihre Modelle im Rahmen der final gewahlten Architekturvariante.

TGA liefert ein Modell der Raumanspriche fir Zentralen, grof§e Schachte und grof3e horizontale
Trassen fur die gewahlte Technikvariante (TGA: Fachmodelle fir Trassen und Installationsbereiche).
Der Raumbedarf der TGA verfligt Giber hinreichende Reserven fir die Entwurfsplanung und ggf.
spatere Umbauten.

Erarbeitung der wesentlichen Systemdetails (z.B. Schachtausfadelungen, wesentliche
Tragwerksdurchdringungen) zur Festlegung der finalen Geschosshéhen am Ende der Lph 2 ist
erfolgt.

2. LEISTUNGSPHASE 3

Die Lph 3 stellt einen gemeinsamen iterativen Prozess zur Vertiefung und Préazisierung der
Festlegungen aus Lph 2 dar. Zum Leistungsphasenabschluss ist Folgendes erreicht:

2.1 Objektplanung
Das Fachmodell der Objektplanung ist gemall Maf3stab 1:100 raumscharf und enthélt die far Heiz-,

Kihllast- und Luftmengenberechnungen notwendigen Informationen.

2.2TGA
TGA liefert ein Modell der Raumanspriche fir Zentralen, grof§e Schachte und grolSe horizontale

Trassen auf Grundlage Grobbemessung (Trassenmodell inklusive Beachtung bspw. der Ausfddelung/
hochinstallierte Bereiche und Installationsbereiche, Regelschnitte, Wartungsbereiche). Die Grundlage
Grobbemessung ist fir den Planungsprozess richtig, sie steht allerdings im Widerspruch zur HOAI
2021 und VDI 2078, DIN EN 12831, VDI 6026. Dies muss im Planervertrag bericksichtigt und auf eine
Anderung der Regulierungen hingewirkt werden. Des Weiteren gilt Folgendes:
— Raumbedarf TGA verfugt Uber hinreichende Reserven flur die Ausfihrungsplanung und
spatere Umbauten, sowie Arbeits- und Bewegungsraume
— Fachmodell far die Schlitz- und Durchbruchsplanung (SuD) wird seitens TGA geliefert, fur die
wesentlichen statisch relevanten Bauteile.
— Grundrisstoleranz im Dezimeterbereich
— Dimensionen des Tragwerks und Sperrzonen fir Durchbriche sind mit TWP unter
Federfiihrung von ARC koordiniert.
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3. LEISTUNGSPHASE 4

Es erfolgt keine fiir TGA relevante Modellbearbeitung durch Objektplanung. TGA und TWP berechnen
die bauantragsrelevanten Nachweise auf Grundlage der aus den Fachmodellen abgeleiteten Daten.

4. LEISTUNGSPHASE 5

Die Lph 5 stellt einen gemeinsamen iterativen Prozess zur Vertiefung und Prazisierung der
Festlegungen aus Lph 3 dar.

4.1 Objektplanung

Alle Raume, inklusive raumumschlieSender Elemente sind bereits aus Lph 3 fixiert, leichte
Verschiebungen (kleiner Dezimeterbereich) sind méglich. Objektplanung arbeitet das Modell bis
MaBstab 1:50 durch. Beispiel: Anpassungen der Bauteilabmessungen aus der Lph 3 missen die
erarbeiteten Installationen weiterhin in der Durcharbeitung der Lph 5 erméglichen (bspw.
Wanddicken fir TGA).

42 TGA
TGA fuhrt Berechnungen durch. Die Fachmodelle der TGA werden in einer angemessenen

Planungstiefe bereitgestellt. TGA erstellt ein SuD-Modell sowie modellierte Arbeits- und
Bewegungsraume zur Koordination mit ARC und TWP. Mit TGA abgestimmte Revisions- und
Montagedffnungen werden im Fachmodell ARC dargestellt.
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